

Số: 94/BC- UBND

Tái Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách
nhà nước hàng năm trên địa bàn xã năm 2023**

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Tái Sơn kỳ họp thứ 6 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã Tái Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả như sau:

I . TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023.

Tổng nguồn thu ngân sách xã được sử dụng năm 2023 để thực hiện kế hoạch đầu tư công: **2.382.925.000** đồng, cụ thể:

1. Nguồn thu tiền sử dụng đất ở: 0 đồng
2. Nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên (Tỉnh, huyện): 2.382.925.000 đồng
3. Nguồn thu đóng góp tự nguyện : 0 đồng.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023.

Tổng nguồn vốn giải ngân đầu tư công năm 2023 thực hiện là 2.382.925.000 đồng đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, được bố trí cho 4 công trình do UBND xã làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2023: 2.082.925.000 đồng cụ thể như sau:

- + Công trình GPMB khu dân cư mới thôn Ngọc Chấn, xã Tái Sơn: 1.312.727.000 đồng đạt 100% kế hoạch;
- + Công trình nhà lớp học 3 tầng 6 phòng trường THCS Tái Sơn: 500.000.000 đồng đạt 100% kế hoạch;
- + Công trình Trạm y tế xã Tái Sơn (Hạng mục: nhà khám, chữa bệnh và các công trình phụ trợ): 270.198.000 đồng đạt 100 % kế hoạch

Công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023: 300.000.000 đồng cụ thể như sau:

+ Công trình sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường THCS Tái Sơn: 300.000.000 đồng

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Công tác quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư

Thực hiện đúng theo Quyết định của UBND huyện phân bổ chi tiết vốn đầu tư công cho UBND các xã.

Các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công khai, minh bạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã.

Việc phân bổ vốn đảm bảo đúng theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định; ưu tiên cho trả nợ các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng

2. Tồn tại, hạn chế

- Do nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến phần nào đó ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình;

- Nguồn thu tiền sử dụng đất của xã trong năm 2023 không triển khai thu được nên chưa đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư các công trình xây dựng cần thiết tại địa phương.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

I. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện đầu tư các công trình phải tuân thủ theo quy định của pháp luật trọng tâm, trọng điểm. Xác định thứ tự các công trình cần thiết cấp bách đầu tư trước.

- Tập trung khai thác các nguồn kinh phí tại chỗ từ đấu giá quyền sử dụng đất; đất dôi dư, xen kẹt và đất công ích, Hoa lợi công sản; tiếp cận các nguồn vốn cấp trên hỗ trợ và nguồn vốn hợp pháp khác.

- Rà soát, lập quy hoạch điều chỉnh và kế hoạch sử dụng đất, xây dựng những Điểm dân cư mới phù hợp đấu giá quyền sử dụng đất. Lập hồ sơ đề nghị cấp trên cho chuyển mục đích đất dôi dư, xen kẹt sang đất ở có thu tiền để xây dựng hạ tầng nông thôn.

- Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đầu tư sản xuất tăng thu nhập, góp đất, hiến đất, đóng góp tiền của xây dựng, mở rộng các tuyến đường giao thông trục xã, đường trong thôn xóm, đảm bảo thông thoáng sạch đẹp.

II. Một số giải pháp chủ yếu:

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu...

- Chủ động tiếp cận các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình đã đề ra, phân bổ nguồn vốn đảm bảo công khai minh bạch, ưu tiên các công trình trọng điểm. Thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

- Tập trung triển khai kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huy động nguồn thu từ tiền từ đất để đầu tư phát triển; trong đó tập trung vào việc chuyển mục đích đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư đã được quy hoạch.

- Tập trung huy động nguồn vốn từ thu tiền đất, nguồn vốn hỗ trợ cấp trên xử lý dứt điểm nợ XDCB; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

- Đơn đốc các nhà thầu thi công hoàn thiện công trình đúng tiến độ, khẩn trương lập báo cáo quyết toán công trình theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 và một số nhiệm vụ, giải pháp đầu tư công năm 2024 trên địa bàn xã.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Thọ